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MS PROJECT 
 

 

OBJECTIFS 

Budgétiser et planifier les travaux  

- Faire le point sur les différents outils et méthodes de planification des travaux. 

- Maîtriser la planification prévisionnelle, budgétiser, et effectuer le suivi de ses 

chantiers. 

- S’approprier l’outil en vue d’optimiser la préparation, l’organisation et la gestion des 

chantiers. 
 

PERSONNES CONCERNEES 

Techniciens et ingénieurs, responsables de planification en bureaux des méthodes. 

 

DUREE : 14 heures 

PEDAGOGIE 

Apports méthodologiques et exercices de simulation sur des cas concrets. 

 

 

PROGRAMME  

Objectifs, fonctions et utilité des plannings 

Les différents types et représentations de plannings 

- Méthodes et choix de représentation 

- Application de cas d’études et de travaux 

 

Etude de chantier 

- Détermination du plan de découpage du chantier 

- Prise en compte du mode d’intervention des entreprises 

- Calculs et détermination des durées de tâches 

- Etudes des enclenchements et détermination du chemin critique 

- Affectation des ressources et des effectifs aux différentes tâches 

- Vérification de la faisabilité et réflexion sur les différentes options et hypothèses 

prises lors de l’étude du chantier 

 

Planification des travaux 

- Ebauche de planification en fonction du plan de découpage du chantier 

- Simulation de déroulement de chantier (phases, cadences, équipes) 

- Tracé récapitulatif et organisation du planning 

- Détermination du chemin critique définitif et repérages des taches le composant 
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Budgétisation des travaux 

- Mise en place des informations financières sur le planning 

- Synthèses des informations figurant sur le planning (clarté, visuel) 

- Vérification de la précision et de la pertinence des informations 

 

Suivi et avancement 

- Utilisation des fonctions « GANTT suivi » 

- Réalisation des avancements 

 

Situations de travaux 

- Analyse des coûts à l’avancement 

- Réalisation des situations de travaux 

 

Tableau de bord 

- Evaluation financière des écarts de coûts 

- Synthèse financière et organisationnelle. 

 

 


