

Conduire son Chantier Conclusion Financière et Administrative

OBJECTIF

Maîtriser la conclusion financière et administrative d'un chantier BTP

DUREE : 7 heures

PUBLIC CONCERNE

- Chefs de chantier
- Conducteurs de travaux...

METHODOLOGIE

Les participants travaillent sur des cas concrets à l'aide d'outils pratiques (formulaires et trames types).

PROGRAMME

La clôture des études

- Le dossier des ouvrages exécutés (DOE)
- Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIU)
- L'archivage des documents

La conclusion financière

- Le décompte général et définitif
- La libéralisation des garanties financières

Les dernières formalités administratives

- La déclaration d'achèvement des travaux
- Le certificat de conformité