

## Conduire son Chantier La Gestion Financière

### OBJECTIF

Maîtriser la gestion financière d'un chantier BTP

DUREE : 14 heures

### PUBLIC CONCERNE

- Chefs de chantier
- Conducteurs de travaux...

### METHODOLOGIE

Les participants travaillent sur des cas concrets à l'aide d'outils pratiques (formulaires et trames types).

### PROGRAMME

#### Les ordres de service et les avenants

- Modifications demandées par le maître de l'ouvrage
- Modifications demandées par l'entrepreneur
- Contractualisation des modifications
- Les constats et attachements

#### La situation des travaux dans le marché à prix unitaires

- définition
- situation ou décompte

#### La situation des travaux dans le marché à forfait

- définition
- situation ou décompte

#### La demande d'acompte du sous-traitant

- paiement direct
- délégation
- paiement du sous-traitant de second rang

#### Les travaux en dépenses contrôlées

#### Les travaux en règle

#### La demande d'acompte

- Périodicité et délais des acomptes
- Eléments constitutifs de l'acompte
- Principe du calcul de l'acompte

### **Les modalités de règlement des comptes**

- en marché public
- en marché privé

### **La gestion du compte interentreprises**

- Le gestionnaire
- Les frais de gestion
- Le compte courant
- La périodicité des comptes
- L'engagement des dépenses
- Le recouvrement des dépenses après des entreprises
- Le solde du compte