

## Conduire son Chantier La Gestion des Délais et Contrôle de la Qualité

### OBJECTIF

Maîtriser la gestion des délais et le contrôle de la qualité.

**DUREE** : 7 heures

### PUBLIC CONCERNE

- Chefs de chantier
- Conducteurs de travaux...

### METHODOLOGIE

Les participants travaillent sur des cas concrets à l'aide d'outils pratiques (formulaires et trames types).

### PROGRAMME

#### La gestion des délais

- Pointage des grilles et visuels d'avancement des travaux
- Mise à jour et recalage du planning
- Relance des entreprises défaillantes
- Planning de rattrapage
- Décompte des jours d'intempéries

#### L'incidence des ventes sur le déroulement des travaux

##### Le contrôle de la qualité

- lors des visites de chantier
- à effectuer par corps d'état
- présentation des échantillons et approbation du maître de l'ouvrage
- essais durant les travaux
- les techniques nouvelles
- les déchets de chantier
- l'appartement ou la cellule témoin

##### Le contrôle qualité sur les chantiers

- la démarche qualité en bâtiment
- la démarche qualité en travaux publics
- Points d'arrêt
- Points critiques.