

Conduire son Chantier Les Préalables à l'Exécution des Travaux

OBJECTIF

Définir l'ordre de service et les préalables à l'exécution des travaux.

DUREE : 7 heures

PUBLIC CONCERNE

- Collaborateurs d'architectes, techniciens de bureaux d'études
- Conducteurs de travaux, chefs de chantier
- Techniciens de services travaux de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre

METHODOLOGIE

Les participants travaillent sur des cas concrets à l'aide d'outils pratiques (formulaires et trames types).

PROGRAMME

L'ordre de service de commencer les travaux

- en marché public
- en marché privé
- les ordres de service suivant la forme d'intervention des entreprises
- l'importance de la date de début d'exécution des travaux

L'acceptation des sous-traitants et l'agrément des conditions de paiement

- Le sous-traitant
- Le sous-traitant de second rang
- La sous-traitance irrégulière
- La réglementation du travail

Les vérifications avant le démarrage du chantier

- Libération des sols
- Servitudes foncières
- Liaisons avec les services publics
- Terrassements
- Coordination de sécurité SPS : inspection commune
- CISSCT
- Les diagnostics préalables

Les préalables aux travaux

- Le plan d'implantation des ouvrages
- Altimétrie, planimétrie, repères
- Viabilité, réseaux
- Installation de chantier