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Gestion Contrôle Budgétaire 
--------------- 

Métré – Vérification des Devis et Contrôle en fin de Travaux 
 

 

OBJECTIF 

- Etre capable de faire un relevé sur site et établir un métré (gros œuvre, menuiseries, 

cloisons, électricité, plomberie, serrurerie,…) 

- Vérifier les devis : Quantitatifs / Conformité aux descriptifs 

- Contrôles des quantités réalisées, mesurer les écarts 

- Maîtriser la gestion financière des travaux 

 

DUREE : 14 heures 

 

PUBLIC CONCERNE 

- Collaborateurs d’architectes, techniciens de bureaux d’études 

- Techniciens de services travaux de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre 

 

METHODOLOGIE 

Les participants travaillent sur des cas concrets à l’aide d’outils pratiques (formulaires et trames 

types). 

 

PROGRAMME 

 

Maîtriser la technique du métré 

- Acquérir une méthodologie pour établir un quantitatif 

o Présentation d’un devis quantitatif 

o Utilisation de trames adaptées aux corps d’état (cloisons, menuiseries, 

revêtements …) 

o Techniques de présentation des minutes et bordereaux quantitatifs 

(feuilles normalisées) 

o Choix des ouvrages élémentaires : Méthodes de quantification 

o Ordre d’analyse, de réalisation 

o Cohérence indispensable avec le descriptif 

Etablir ou contrôler rapidement un quantitatif 

- Logique de résultats par application des ordres de grandeurs 

- Notions de ratios 

Contrôler les quantités 

- Vérifier les devis des entreprises  

- Détecter les points flous 

- Analyser un prix unitaire 

o Le sous détail de prix 
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o Les limites des prestations entre corps d’état :  

� L’importance du descriptif   

� Le Traitement des interfaces 

 

Contrôler les travaux, vérifier les documents présentés par l’entreprise 

- Comment utiliser l’avant-métré d’étude, les pièces écrites, les plans (y compris plans de 

détails) 

- Comment contrôler les quantités, les produits et matériaux effectivement mis en œuvre 

o Méthode détaillée 

o Méthode rapide : Ratios / Ordres de grandeur 

- Comment planifier et réaliser les contrôles et attachements contradictoires  

- Formalisme des situations de travaux. 

 


