Travaux Publics
Cyclage et Organisation d'un Chantier de Terrassement

OBJECTIFS
Mditriser le cyclage et |'organisation d'un chantier de terrassement.

PusLIC
- Chefs de chantiers BTP, Conducteurs de travaux
- Services techniques.
- Techniciens d'entreprise et surveillants de travaux.

DUREE : 7 heures
PROGRAMME

Analyse du dossier du Marché
- Prise de connaissance des contraintes principales et des interfaces
Analyse du dossier géotechnique
- Identification et conditions de réutilisation des sols
Mouvements des terres - métré
Définition
- des moyens d'extraction
- de transport
- de mise en ceuvre des sols
Analyse des données météorologiques et détermination du nombre de jours prévisible
d'intempéries
Dispositions environnementales
Programme espace - temps (chemin de fer)
Etablissement des sous-détails principaux
Budget de chantier - codification
Retour d'expérience
Analyse des rendements, des cycles
Etablissement des courbes de cycles.
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